

Tidsplan fase II - Svømmecenter i Aars		2019												
	Mdr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Møder i Styregruppen - Kultur og Fritidsudvalget		(3)	9/1							4/9				
Møder i den administrative styregruppe		(2)		4/2			25/6							
II	Forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse	8	←—————→											
1.1	Kontrahering med juridisk rådgiver	1	■											
1.3	Valg af udbudsform og kontraktform	1	■											
1.2	Forberedelse af udbud på bygherrerådgivning	2		■										
1.2	Udbud på bygherrerådgiver med prækvalifikation	5					■							
1.2	Kontrahering med bygherrerådgiver	2							■					
1.4	Administrativ projektorganisering	3								■				
2.1	Kommunal finansiering	3								■				
2.2	Medfinansiering	11												
3.1	Ejerskab anlæg og drift	1	■											
4.1	Vision	1	■											
4.2	Udpegning af brugergrupper	3				■								
4.3	Funktioner og faciliteter prioriteres	2			■									
5.1	Arkæologiske undersøgelser	4				■								
5.2	Geotekniske prøver	2								■				

■ Tidsplan vedrører fase II (forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse). Detaljeret hovedtidsplan udarbejdes efter kontraktindgåelse med bygherrerådgiver.