



## Ændring af tidsplan i spildevandsplanen

På baggrund af møde mellem Vesthimmerlands Forsyning og Vesthimmerlands Kommune, hvor Vesthimmerlands Forsynings investeringsplan er gennemgået er tidsplanen i spildevandsplanen ændret til nedenstående:

Område	Ændring	Forventet tidspunkt for ændring	Ændres til
Aalestrup	Separatkloakeres	2018-2022	Ændres ikke
Fjelsø		Forbliver fælleskloakeret i planperioden	Forbliver fælleskloakeret
Klotrup		Forbliver fælleskloakeret i planperioden	Forbliver fælleskloakeret
Løgstør, midtby	Separatkloakeres	Efter 2022	2023-2027
Løgstør	Sikring af udledning ved højvande	2018-2022	2021-2024
Overlade	Separatkloakeres	2018-2020	2019-2020
Ravnstrup	Separatkloakeres	2018-2019	2019-2020
Ranum	Separatkloakeres	2019-2027	2019-2026
Morum	Spildevandskloakeres	2019	Tages ud af planen
Hvalpsund, sommerhusområde	Spildevandskloakeres	2019-2020	2021-2022
Illeris, sommerhusområde	Spildevandskloakeres	2020-2021	2022-2023
Ertebølle, sommerhusområde	Spildevandskloakeres	2021-2022	2023-2024
Himmerlandsgade 20, Aars	Ukloakeret	2018	Adressen ændres
Aars	Klimasikring	2018-2022	2019-2023
Nedlæggelse af Aars Renseanlæg		2019-2022	Ændres ikke
Nedlæggelse af Aalestrup Renseanlæg		2018-2019	Ændres ikke