

Tidsplan for etablering af Sundhedens Hus, Farsø	2020												2021												2022											
	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
1 Projektstart, nedsættelse af styregruppe																																				
2 Placering og grundforhold afklaret																																				
3 Afklaring af aktørers behov / afgrænsning																																				
4 Politisk godkendelse																																				
5 Gennemførelse af grundoverdragelse med politisk behandling																																				
6 Grundetablering/ evt. nedrivning																																				
7 Udarbejdelse af udbudsmateriale på totalrådgiver																																				
8 Udbud på totalrådgiver																																				
9 Adm. udvælgelse af totalrådgiver og politisk behandling																																				
10 Udarb. af dispositionsforslag og endeligt skitsemateriale																																				
11 Godkendelse af disp.forslag i styregruppen																																				
12 Præsentation af disp. forslag for råd og brugere/pårørende																																				
13 Præsentation af disp.forslag for politiske udvalg																																				
14 Projektforslag pba. Dispositionsforslag																																				
15 Myndighedsprojekt/forprojekt																																				
16 Godkendelse af forprojekt i styregruppen																																				
17 Hovedprojekt/projektering og udarb. af udbud																																				
19 Myndigheds behandling af byggeprojektet																																				
21 Byggemodning (Senest)																																				
18 Gennemførelse af udbud og licitation																																				
20 Kontrahering og mobilisering																																				
22 Byggeperiode																																				
23 Ibrugtagning																																				

Revideret den 09.12.2019